



# Samarbejdsworkshop

- Fælles mål og forventninger
- Smidigt samarbejde
- Bedre løsninger

Som den eneste virksomhed i branchen har vi ansat en samarbejdsudvikler.

Vi påstår, at gode relationer og en fælles forståelse af det samlede projekt er grundlaget for at tackle de vanskeligheder, der opstår undervejs.

## Workshop

Inden opstart af anlægsprocessen inviterer vi bygherre og rådgiver til en 3,5 timers samarbejdsworkshop. Her bliver vi klogere på hinanden og de forventninger, vi har til en god proces.

Vi opstiller en hensigtserklæring om, hvordan vi løser uoverensstemmelser og sikrer et godt samarbejde gennem hele projektet. Og det virker.



Jeg var skeptisk, men er overrasket over hvor meget sådan en workshop kan fortælle om mig og de andre. Det skabte stor åbenhed og jeg fandt virkelig ud af, hvad der var vigtigt for projektet.  
/Bygherre




Det er da helt utroligt. På den her måde kan alting jo lade sig gøre.  
/Landskabsarkitekt



Se case der beskriver det i praksis

## Hér begynder vi at finde gode løsninger sammen



## Samarbejdsworkshop

# Fremtidens cykelparkering

OKNygaard skulle stå for etableringen af den nye cykelparkering på Solbjerg Plads på Frederiksberg.

Vi startede ud med at holde en samarbejdsworkshop for bygherre, rådgiver, arkitekt og os. Workshoppen gav afklaring på vores forventninger til hinanden og fundamentet blev lagt for det videre samarbejde. Et fundament, der primært bygger på tillid samt en forventning om åben og ærlig kommunikation.

Cykelparkeringen på CBS var et mindre projekt med få faglige udfordringer, men med en meget stram tidsplan. Den type begrænsninger kan skabe problemer i løbet af et projekt, men det bidrog samarbejdsworkshoppen til at forebygge.

Den tillid, der blev opbygget, kom os alle til gavn, da noget betonarbejde måtte gøres om. I stedet for at diskutere skyld opnåede vi en konstruktiv dialog med fokus på tid og løsninger.

Projektet blev afsluttet til tiden med et tilfredsstillende resultat og en tilfreds kunde, hvor vi for alvor kunne mærke den positive effekt af et godt opstartsforløb.



**Jeg er helt sikker på, at workshoppen har gjort, at vi kunne være ærlige og lægge kortene på bordet og få løst de udfordringer, der opstod under projektet.**

**/Formand Ronni Dantved**



- ▶ **Entreprise**  
Hovedentreprise
- ▶ **Bygherre**  
CBS og Frederiksberg Kommune
- ▶ **Samlet entreprisenum**  
3.450.000 DKK ekskl. moms
- ▶ **Rådgiver**  
MOE & Gottlieb Paludan Architects
- ▶ **Udført**  
2019
- Opsætning af 1.000 cykel p-pladser
- Nedsænket cykel-ø
- In situ-støbte betonplinte med træsæder